

**ГРАФИК ПОЭТАПНОГО ЗАКРЫТИЯ МУСОРОПРОВОДОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМАХ ЖЭС 1-9 НА 2017Г.**

ЖЭС-1						
№ п/п	Адрес	Количество мусоропроводов	Всего домов	Всего мусоропроводов	Месяц заваривания мусоропровода	Дата проведения собрания с жильцами
1	Я.Коласа,26	2	25	102	январь-февраль	14.06.2017
2	Молодежная, 147	2				23.01.2017
3	Молодежная, 135	6				20.03.2017
4	Молодежная, 99	6				09.02.2017
5	Молодежная, 144	1				21.02.2017
6	Молодёжная,129а	2			март	15.06.2017
7	Я.Коласа,36	2			апрель	19.06.2017
8	Молодежная, 123	6			апрель	21.06.2017
9	Я. Коласа, 20	3			май	24.10.2017
10	Молодежная, 142	5			май	05.07.2017
11	Молодежная, 140	10			июнь	06.07.2017
12	Молодежная, 138	5			июнь	26.06.2017
13	Молодежная, 136	10			июль	28.06.2017
14	Молодежная, 134	5			июль	18.07.2017
15	Молодежная, 146	1			август	20.07.2017
16	Я.Коласа,44	5			август	14.08.2017
17	Дружбы, 5	6			сентябрь	22.08.2017
18	Калинина, 3	9			сентябрь	12.09.2017
19	Я.Коласа, 8	4			октябрь	20.09.2017
20	Я. Коласа, 28	3			октябрь	09.02.2017
21	Я.Коласа, 32	3			ноябрь	10.10.2017
22	Дружбы, 13	6			ноябрь	14.11.2017
23	Олимпийская, 5	3			ноябрь	21.11.2017
24	Олимпийская, 9	9			декабрь	11.12.2017
25	Дружбы, 3	4			декабрь	05.12.2017

ЖЭС-2						
№ п/п	Адрес	Количество мусоропроводов	Всего домов	Всего мусоропроводов	Месяц заваривания мусоропровода	Дата проведения собрания с жильцами
1	Дзержинского, 9	1	29	68	январь-март	02.02.2017
2	Дзержинского, 17/1	1				23.03.2017
3	Слободская, 8	3				05.02.2017
4	Парковая, 2а	2				15.06.2017
5	Парковая, 2б	3				19.06.2017
6	Молодежная, 1	4				21.06.2017
7	Молодежная, 1а	4				24.10.2017
8	Молодежная, 11	3				05.07.2017
9	Молодежная, 5	3				06.07.2017
10	Молодежная, 7/2	3				24.11.2017
11	Молодежная, 41	1			21.06.2017	
12	Парковая, 16	1			24.10.2017	
13	Дзержинского, 17/2	4			05.07.2017	
14	Парковая, 24	2			06.07.2017	
15	Парковая, 18	3			19.07.2017	
16	Парковая, 20	3			26.06.2017	
17	Школьная, 3а	2			28.06.2017	
18	Молодежная, 45/1	3			18.07.2017	
19	Молодежная, 45/2	3			20.07.2017	
20	Молодежная, 45/3	3			14.08.2017	
21	Гайдара, 9	1			22.08.2017	
22	Парковая, 22	3			12.09.2017	
23	Гайдара, 13	1			20.09.2017	
24	Гайдара, 15	1			09.10.2017	
25	Гайдара, 15	1			10.10.2017	
26	Слободская, 6	2			14.11.2017	
27	Слободская, 12	3			21.11.2017	
28	Слободская, 12а	1			11.12.2017	
29	Слободская, 10	3			05.12.2017	
					апрель	
					май	
					июнь	
					июль	
					август	
					сентябрь	
					октябрь	
					ноябрь	
					декабрь	

ЖЭС-3						
№ п/п	Адрес	Количество мусоропроводов	Всего домов	Всего мусоропроводов	Месяц заваривания мусоропровода	Дата проведения собрания с жильцами
1	Молодежная, 92	3	11	23	январь-март	10.10.2017
2	Я. Купалы, 9	2				14.03.2017
3	Я. Купалы, 11	2				15.03.2017
4	Я. Купалы, 12а	2				09.10.2017
5	Я. Купалы, 13	2				14.08.2017
6	Молодежная, 128	2			24.10.2017	
7	Я. Купалы, 1а	2			19.07.2017	
8	Я. Купалы, 15	2			28.06.2017	
9	Дружбы, 6	2			20.07.2017	
10	Дружбы, 8	2			22.08.2017	
11	Калинина, 15	5			20.09.2017	

ЖЭС-5						
№ п/п	Адрес	Количество мусоропроводов	Всего домов	Всего мусоропроводов	Месяц заваривания мусоропровода	Дата проведения собрания с жильцами
1	Василевцы, 18	2	31	70	январь-февраль	21.06.2017
2	Еронько, 11	2			24.10.2017	
3	Я.Коласа, 56	3			05.07.2017	
4	Василевцы, 14	2			06.07.2017	
5	Молодёжная, 213	2			24.11.2017	
6	Василевцы, 4	2			21.06.2017	
7	Василевцы, 20	3			24.10.2017	
8	Еронько, 13	3			05.07.2017	
9	Я.Коласа, 54	5			06.07.2017	
10	Денисова, 8	2			19.07.2017	
11	Молодежная, 161/1	4			26.06.2017	
12	Молодежная, 161/2	3			28.06.2017	
13	Я. Коласа, 76а	2			14.06.2017	
14	Нефтяников, 3	2			18.07.2017	
15	Денисова, 4	2			20.07.2017	
16	Молодежная, 189	4			26.07.2017	
17	Молодежная, 205	2			14.08.2017	
18	Молодежная, 207/3	1			22.08.2017	
19	Молодежная, 207/2	2			24.08.2017	
20	Молодежная, 225	2			12.09.2017	
21	Молодежная, 227	2			20.09.2017	
22	Василевцы, 16	2			27.09.2017	
23	Я. Коласа, 82	1			09.10.2017	
24	Я. Коласа, 82а	1			10.10.2017	
25	Я. Коласа, 84	1			25.10.2017	
26	Я, Коласа, 84а	1			14.11.2017	
27	Молодежная, 190/1	2			21.11.2017	
28	Молодежная, 190/2	2			23.11.2017	
29	Молодежная, 190/3	3			11.12.2017	
30	Молодежная, 190/4	3			05.12.2017	
31	Молодежная, 209	2			04.12.2017	

ЖЭС-9						
№ п/п	Адрес	Количество мусоропроводов	Всего домов	Всего мусоропроводов	Месяц заваривания мусоропровода	Дата проведения собрания с жильцами
1	Армейская, 21	2	6	12	май	22.11.2017
2	Армейская, 20	2			июнь	28.06.2017
3	Армейская, 25	2			июль	20.07.2017
4	Армейская, 28	2			август	22.08.2017
5	Армейская, 29	2			сентябрь	20.09.2017
6	Армейская, 30	2			октябрь	24.10.2017

<i><u>ИТОГО:</u></i>	<i><u>Всего домов, в которых запланировано заваривание мусоропроводов</u></i>	<i><u>Всего планируется заварить мусоропроводов</u></i>
<i><u>ЖЭС1-9</u></i>	<i><u>102</u></i>	<i><u>275</u></i>

Примечание: На основании письма УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" (исх. №01-18/45 от 13.01.2017г.) в ближайшее время произвести заваривание мусоропроводов выделенных в таблице жирным шрифтом, так как по этим адресам УП "Биомехзавод бытовых вторресурсов" произведен капитальный ремонт контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов.